

令和6年11月13日

全肢長代表者会 役員校長殿

全国特別支援学校肢体不自由教育校長会
特命担当理事 田村康二郎
(東京都立墨東特別支援学校)

肢体不自由教育創始 90 周年記念事業による記念碑の共同贈呈に関する進捗報告

第1回代表者会で承認を得た本会事業に関する進捗報告（下記）をいたします。

記

- ① 8月2日 設置予定地で依頼候補業者から設置説明を受ける。(会長、特命理事)
- ② 8月8日 業者選定(公立学校納入実績を考慮し一粒工芸に決定)仕様等発注書送付
- ③ 9月11日 全肢P連会長から申出「趣旨賛同、本会との連名での寄贈を希望」
- ④ 9月12日 初稿入稿 ※以降複数回の校正作業、外部協力者に記述内容確認依頼
- ⑤ 10月29日 校了後の実物大印刷見本到着
- ⑥ 10月31日 予定地で完成見本を設置確認(設置先校課長・副校長、特命理事) 下図参照
- ⑦ 11月13日 第2回全肢長代表者会で進捗報告
—以降の予定—
- ⑧ 12月中旬 設置先校予定地で依頼業者による設置工事
- ⑨ 同日付で本会からの寄贈書を手交(以降学校管理の設置物)
- ⑩ 12月24日 両団体名で記念碑と記念懸垂幕の贈呈目録を進呈
- ⑪ 12月24日 記念碑披露(除幕)、記念碑設置お祝い懸垂幕設置
- ⑫ 1月16日 全肢P連理事会で記念碑寄贈団体としての設置協力金額決定
- ⑬ 1月下旬 事業完了報告(含む会計報告)を会長に送付

※ 確保していただいた予算額 80 万円以内に収まる見込みです。(協力金額確定後に戻入残額を本会特別会計に戻入)



<上左中右:実物大見本による設置確認の様子>